
אגף בינוי ותקצוב, מנהל הפיתוח

חיפה 
ח"סיוון תשע' יד

2018למאי 28

אילנית שושני
משרד החינוך, בינוי ותקצוב-' מנהלת אגף א

שדרוג בתי הספר  
:לרעידות אדמה

רקע וסטטוס נוכחי 
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תוכן העניינים2

א.לרבישראלספרבתיהשדרוגפרויקט
:מצבתמונת–

ותקצובממשלההחלטת-לפרויקטרקע•
המטופליםהספרבתי•
לטיפולעדיפויותלסדריקריטריונים•
ודגשיםנהלים,סטטוס•
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פרויקט שדרוג מבני בית ספר לרעידות אדמה3

נדרש לשדרג 2010בהתאם להחלטת ממשלה משנת 
.  1980מוסדות חינוך שנבנו לפני 

.2035סיום הפרויקט נקבע ל 

י רשימה של ועדת "סך כל מוסדות החינוך שדורגו עפ
.בתי ספר~ 1,600-כ–ההיגוי 

₪  מיליון 80בסיס התקציב בתקנה 

)חינוך+אוצר (
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2018נכון למאי -המטופליםבתי הספר ריכוז 4

בתי ספר  52: או בשלבים מתקדמיםהסתיימו 1.
בתי ספר21: להריסה ובינוי חדשאושרו 2.
בתי ספר54: בשלבי תכנון שונים3.
.בתי ספר129הותנע הפרויקט בעוד 4.

בתי ספר256: כ בטיפול עד כה"סה

מתוכננים להתנעה עוד כמה רשויות2018ב
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5

שדרוג הסתיים

שדרוג בביצוע

2018/19–שדרוג צפוי ב 

:בתי הספר המטופלים על מפת הרצועות הסיסמיות
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:סדרי עדיפויות להמשך הפרויקט

:  עדיפות להמשך הפרויקטסדרי 
:  כפי שאושרו עם ועדת ההיגוי הממשלתית

:   מתמקדים כרגע ברצועות הסיכון הגבוהות: רצועה סיסמית1)
.  10מתוך 1-5

מצב מבני2)
שנת הקמה3)
כמות תלמידים4)
ומעלה  קומות 2מבנים בני 5)
מבנים בבעלות רשות מקומית6)
1990עד שנת הקמה , עליונהבעדיפות-מבנה טרומי7)

6
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:נהלים ודגשים, סטטוס7
,שנים25למשך2010-בהממשלההחליטהעליוחייםהצלתלבפרויקטמדובר•
.מידיילביצועגבוההחשיבותכבעלהוגדרהפרויקט•
לפי,הגבוההבעדיפותשהוגדרוראשוניםספרבתי350כמטופליםזהבשלב•

.אדמהלרעידותהממשלתיתההיגויועדתשאישרהקריטריונים
.אדמהלרעידותהקיימיםהספרבתישדרוגהליךבלבהואההנדסיתכנון•

בישראלהנדסייםותקניםבידעחוסרעקבבקשייםנתקלהפרויקטהדרךבתחילת
ספרבתישלהנדסישדרוגלתכנוןסדורהמשנהפותחה2012-3בשנת.זהבתחום
.לרשותכםיועמדושנצברווהלקחיםהניסיון.אדמה.לרקיימים

41ASCEבמסמךכמוגדר,התפקודיהתכןעלמבוססלשדרוגהתכנוןנוהלה•
)הבאהבהרצאהיורחב(413-3י.תס"עלאחרונהועודכן

:יכלולוכן,בלאיבשיקוםגםיטפלאך,סיסמישדרוגהואהפרויקטעיקר•
הנגשת,ספרביתשלעיקריבמבנהמעליתפירבנייתכולל,בחוקשנדרשתהנגשה

.מונגשתגישהודרךלנכיםשירותים
במשרדהבינויאגףשלפרטניבאישורמידתיוטיפוללקדמותוהמצבהחזרת•

כלכולל,למכרזאומדן.שיידרשואחריםנושאיםאו/ולחזיתותהחינוך
ברשותהחתימהמורשהאתיחייב,העבודות

אישורלפי,מבניםחידוש:לנושאתקציביםלאגםניתןהשדרוגלפרויקטבצמוד•
והתוספתחוסרקייםעםרק,מים"ממ.החינוךבמשרדהבינויאגףשלבנפרד
.השדרוגבתוכניתתומכת

.תכנוןכולללא,ר"למ1500-2000₪סביבנעהפרויקטשלממוצעתעלות•



פר
 ס

תי
 ב

וג
דר

ש
- חי

וכ
 נ

וס
טט

וס
ע 

רק

:המשך דגשים8

ח"כדובנוהלהמוגדר,ראשוניח"דוהחינוךלמשרדמוגשהתכנוןתהליךבתחילת•
באםהמשרדמחליט,נוספיםושיקולים,תועלתעלותלשיקוליובהתאם,30%

.תחתיוחדשובניתהמבנההריסתעלממליציםאומפורטלתכנוןממשיכים
בתכנוןס"ביהשלהתפקודיותוהשלכותההתארגנותנושאאתלכלולחשוב•

.בתהליךמעורבתלהיותחייבתהספרביתהנהלת.השדרוג
.מחוזיט"קבעםתוכניתלאשרוהבטיחותבנהלילעמודיש•
במצבשנמצאיםמתוכםאלה.זהבשלבמטופליםלאאחתקומהבניישניםמבנים•

:החינוךמשרדלבחינתלהגישםניתן-טובלאעמידותאומבני
.  ואלה נבחנים לפי שיקולי עלות תועלת ואחרים, פסילת מבניםנוהל לפי ) 1

לכן הרשות מתבקשת להגיש  , מרבית המבנים שנבחנו עד כה לא אושרו לפסילה
.   לפי נוהל זה רק מבנים שמצבם מצדיק זאת

.  שיש צורך בשיפוץ וחידוש בלבד, חידוש מבניםנוהל לפי )2

העבודה והתקצוב והנהלים המקצועיים מפורטים באתר המשרד תחת קטגוריית  אופן 
:   נוהל שדרוג מבני בתי ספר מפני רעידות אדמה

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Pituach ,  בלשונית
תמחור התכנון ועלות השרות המתוקצבת ". נהלים וטפסים"בינוי ותקצוב וקטגוריית 

מפורטים בנוהל התמחור בקישור  
-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C46FD13A-852F-47CF:ל"הנ

8258-AF57C6CDAA50/214790/16.pdf  .

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Pituach
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C46FD13A-852F-47CF-8258-AF57C6CDAA50/214790/16.pdf
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:דגשים9

תודה על ההקשבה
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