
חיזוק מבני חינוך בקרית טבעון 
ישוב ותיק

שבר יגור+ מבנים ישנים מאד 
חטיבה ותיכון2יסודי 5

בתי ספר 4בסקר אושרו 

לא מספיק, משתנה , לא סופי, תקציב–' שלב א
בחירת מתכננים, מבדקים, מדידות -' שלב ב
שלב השכנוע של כל המעורבים –' שלב ג

"מקצועיים"הורים בודדים הורים , ועד הורים, הנהלת בית הספר
:סוגיות 

ניתוח לוחות זמנים והשפעות
קונטיינרים, שומרים, הסעות, הוצאות בלתי צפויות על שינוע , מציאת מקום חלופי, פינוי כיתות 

.הפסקות ביצוע, רעש, אבק, אולם ספורט , סגירת גישה לחלק מבית הספר , סוגיות בטיחות
.פרורפורציות. ח"משהשיתוף פעולה עם , תקציב –בשל עבודות החיזוק הקפיתפגיעה : שיקום 

לא לרפיון הידיים של המערכת החינוכית לא לדרישות, לא לחשש של ההורים: להכנעלא לוותר ולא 
 

יש הנדסה   ויש התנהלות

:  גורמים 
משרד החינוך 

צוות תכנון 
, ועד הורים, הורים, ס"מנהלת ביה...אוכלוסייה מושפעת 

.פוליטיקאים, גזבר הרשות, ט הרשות"קב
אבל זה אף פעם לא מתאים-כולם חושבים שזה חשוב   

לשמור את כולם בתמונה

בטיחותבטיחותבטיחות  

להיכנע  לא לוותר ולא 
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