


وزارة التّربية والتّعليم
الإدارة التّربويّة                                                                       القسم الكبير للامتحانات

دفتر امتحان
تحيّة للممتحَنين وللممتحَنات! 

الرجّاء قراءة التّعليمات في هذه الصّفحة والعمل وفقًا لها بدقّة.  عدم تنفيذ التّعليمات قد يؤدّي إلى عوائق مختلفة وحتّى إلى إلغاء 
طلب  يُسمح  لا  الامتحان،  أثناء  فقط.  ذاتيّ  بشكل  العمل  يجب  لذلك  الشّخصيّة،  تحصيلاتك  لفحص  الامتحان  أعُدّ  الامتحان.  

المساعدة من الغير ويُمنع إعطاء أو أخذ موادّ مكتوبة أو شفهيّة. 
لا يُسمح  إدخال موادّ مساعدة - كتب، دفاتر، قوائم - إلى غرفة الامتحان، باستثناء "موادّ مساعدة يُسمح استعمالها" المفصّلة في 
ى غرفة الامتحان.  استعمال  نموذج الامتحان أو في تعليمات مسبقة من الوزارة. كما لا يُسمح إدخال هواتف أو حواسيب محمولة إل

موادّ مساعدة غير مسموح بها يؤدّي إلى إلغاء الامتحان.
يجب تسليم كلّ مادّة مساعدة لا يُسمح استعمالها للمراقب قبل بدء الامتحان.  

بعد الانتهاء من كتابة الامتحان، يجب تسليم الدّفتر للمراقب، ومغادرة غرفة الامتحان بهدوء.  

د بنزاهة الامتحانات ! يجب التّقيّ

تعليمات للامتحان
يجب التّأكّد بأنّ تفاصيلك الشّخصيّة مطبوعة على ملصَقات الممتحَن التّي حصلت عليها، وبأنّ تفاصيل نموذج الامتحان المعدّ لك   .1

مطبوعة على ملصَقات نموذج الامتحان التّي حصلت عليها. 
في حال عدم حصولك على ملصَقة، يجب ملء التّفاصيل في المكان المعدّ لملصَقة الممتحَن، بخطّ يد.  .2

لا يُسمح الكتابة في هوامش الدّفتر )في المنطقة المخطّطة(، لأنّه لن يتمّ مسح ضوئيّ لهذه المنطقة.  .3
للمسوّدة تُستعمَل أوراق دفتر الامتحان المعدّة لذلك فقط.    .4

م ناقصًا يُثير الشّكّ بعدم الالتزام بنزاهة الامتحانات. يُمنع نزع أو إضافة أوراق.  الدّفتر الّذي يُسلَّ  .5
لا يُسمح كتابة الاسم داخل الدّفتر، لأنّ الامتحان يُفحص بدون ذكر اسم.  .6

لا يُسمح إضافة أو تغيير أيّة تفاصيل في الملصَقات، وذلك لمنع عوائق في تشخيص الدّفتر وفي تسجيل العلامات.  .7

ى لكم النّجاح! نتمنّ
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ארגון וניהול הבנייה
הוראות לנבחן

משך הבחינה: ארבע שעות. א.	

מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה ארבעה פרקים, ובכל פרק שאלה אחת. עליך לענות על כל ארבע השאלות. 	ב.	
בכל שאלה נתונה אפשרות בחירה בין סעיפים. 	

נקודות 	25 לוח זמנים	 פרק ראשון:	

נקודות 	25 ניתוח מחיר והשוואת חלופות	 פרק שני:	

נקודות 	25 ארגון אתר, שיטות ביצוע ופיקוח על בנייה	 פרק שלישי:	

נקודות 	25 חישוב כמויות	 פרק רביעי:	

נקודות 	100 	 סה״כ	

חומר עזר מותר לשימוש: קלסר אחד בלבד, כלי סרטוט, סרגל קנ״מ ומחשבון. ג.	

הוראות מיוחדות: ד.	

עיין היטב בכל השאלות, לפני שתתחיל לענות עליהן. 	.1

רשום את כל תשובותיך בגוף השאלון בלבד, במקומות שהוקצו להן. 	.2

הסבר בקצרה את כל השיקולים, ההחלטות והחישובים שלך, ובמידת הצורך לווה את הסבריך בתרשימים  	.3
מתאימים. קבלת מרב הנקודות מותנית במילוי דרישה זו.

לנוחותך, לשאלון זה מצורף מילון מונחים בשפות עברית, ערבית, אנגלית ורוסית. תוכל להיעזר בו בעת הצורך. 	.4

 כתוב במחברת הבחינה בלבד, בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה )ראשי פרקים, חישובים וכדומה(. 
רשום ״טיוטה״ בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה!

בשאלון זה 19 עמודים ו–4 עמודי נספחים.

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות הן לנבחנות והן לנבחנים.

בהצלחה!
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פרק ראשון: לוח זמנים )25 נקודות(

שאלה 1
בשאלה זו ארבעה סעיפים )א׳-ד׳(. עליך לענות על שני הסעיפים א׳—ב׳ ועל סעיף אחד נוסף מבין 

הסעיפים ג׳—ד׳, לפי בחירתך.
לפניך טבלה עם רשימת עבודות שיפוץ לבניין משרדים.

השיפוץ מתחיל ביום ב׳, 1.4.2019 .

ימים שישי ושבת אינם ימי עבודה.

משך הפעילות תיאורשם הפעילות
)ימים(

קישורפעילות קדם

A3בניית מחיצות––

B התקנת משקופים
עיוורים

1AFS/0

C3התקנת צנרת חשמלBFS/0

D3עבודות אינסטלציהBFS/2

E3טיח פניםDFS/0

CFS/1

F ריצוף חדרי
משרדים

4EFS/0

G ריצוף חדרי
שירותים

2FFS/0

H התקנת פנלים
)שיפולים(

1FFS/0

I1תיקוני טיחHFS/2

GFS/0

J2צבעIFF/1

הכן תרשים לוח זמנים בשיטת גאנט )GANTT( על–גבי התרשים שבאיור א׳ לשאלה 1  א.	 	)10 נק׳(	
)עמ׳ 3(.
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הכן תרשים רשת בשיטת פרט )PERT( על–גבי איור ב׳ לשאלה 1 )עמ׳ 5(, כולל מועד התחלה  ב.	 )10 נק׳(	
 מוקדם, מועד סיום מוקדם ומשך הפרויקט, לפי המקרא הנתון באיור. 

לנוחיותך, מובאת כאן בשנית אותה הטבלה שבעמוד 2.

קישורפעילות קדםמשך )ימים(תיאורשם הפעילות
A3בניית מחיצות––

B התקנת משקופים
עיוורים

1AFS/0

C3התקנת צנרת חשמלBFS/0

D3עבודות אינסטלציהBFS/2

E3טיח פניםDFS/0

CFS/1

F ריצוף חדרי
משרדים

4EFS/0

G ריצוף חדרי
שירותים

2FFS/0

H התקנת פנלים
)שיפולים(

1FFS/0

I1תיקוני טיחHFS/2

GFS/0

J2צבעIFF/1

ענה על אחד מהסעיפים הבאים: ג׳ או ד׳.
כמה ימים קלנדריים )כולל שישי ושבת( קיימים ממועד התחלת הפרויקט ועד לסיומו? ג.	 )5 נק׳(	

 )PERT( של כל הפעילויות ברשת פרט )TF — Total Float( מלא את המרווח הכולל ד.	 	)5 נק׳(	
שהכנת בסעיף ב׳. 
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מועד התחלה מוקדם
 ES

מועד סיום מוקדם
 EF

מרווח כולל
 TF

מקרא:
EFLF

ESLSTF

שם
משך

(P
E

R
T

— תרשים פרט (
איור ב׳ לשאלה 1 
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פרק שני: ניתוח מחיר והשוואת חלופות )25 נקודות(

שאלה 2

	בשאלה זו חמישה סעיפים )א׳—ה׳(. עליך לענות על סעיפים א׳—ג׳ ועל סעיף אחד נוסף
מבין הסעיפים ד׳—ה׳, לפי בחירתך.

הסעיפים א׳—ג׳ מתייחסים לנתונים שלהלן:
 בפרויקט בנייה תוכנן קיר בטון בעובי 20 ס״מ ונבחנו חלופות לחיפוי באבן. 

נתונים לקיר הבטון בעובי 20 ס״מ — עבור סעיף א׳:

עלות 1 מ״ק בטון מובא מסוג ב–30 היא 340 ש״ח=מ״ק. שיעור הפחת ביישום הבטון הוא 6% . 	—

עלות 1 מ״ק עץ לטפסנות היא 1,400 ש״ח=מ״ק. עובי טפסה ממוצע — 4 ס״מ, פחת העץ — 9% , וצפויים עשרה  	—
שימושים בעץ.

עלות חוטים ומסמרים היא 2.5 ש״ח=מ״ר )2.5 ש״ח ל–1 מ״ר טפסה(.  	—

48 ש״ח=ש״ע  		 שכר עבודה ביציקה:  	—

0.7 ש״ע=מ״ק  תשומות עבודה ביציקה: 	 	—

67 ש״ח=ש״ע  שכר עבודה בטפסנות: 	 	—

1.1 ש״ע=מ״ר  תשומות עבודה בטפסנות: 	 	—

45 ש״ח=מ״ק  			  עלות מיכון:  	—

נתוני תקורות ורווח — עבור סעיף ב׳:

תקורת האתר: 7% מסה״כ העלויות הישירות. 	—

תקורת החברה: 8% מעלות הייצור )מהסכום של העלויות הישירות ועלויות האתר(. 	—

רווח קבלני: 13% ממחזור החברה )ממחיר היחידה הסופי(. 	—

נתונים לחלופות חיפוי אבן — עבור סעיף ג׳:

חיפוי אבן בשיטה הרטובהחיפוי אבן בשיטה היבשה
300 ש״ח=מ״ר360 ש״ח=מ״ר1 מ״ר אריחי אבן

כולל ווי חיבור וחירורכולל חירור )ביצוע חורים באבן(
6 ש״ח=יח׳6 ש״ח=יח׳עוגן נירוסטה

נדרשים 20 עוגני נירוסטה לחיפוי 
1 מ״ר קיר בטון

 נדרשים 8 עוגני נירוסטה לחיפוי
1 מ״ר קיר בטון

25 ש״ח=מ״ר20 ש״ח=מ״רפיגום זקפים

32 ש״ח=מ״ר—רשת מגולוונת

הערה: החיפוי בשאלה זו הוא לצד החיצוני של הקיר בלבד.
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חשב את העלות הישירה של 1 מ״ק קיר בטון בעובי 20 ס״מ. א.	 )12 נק׳(	

חשב את המחזור — מחיר היחידה למכרז, כלומר המחיר של 1 מ״ק קיר בטון בעובי 20 ס״מ, כולל  ב.	 )5 נק׳(	
עלות ישירה, תקורות ורווח.
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חשב את העלות הישירה )ללא עלות העבודה( ל–1 מ״ר קיר של כל אחת משתי חלופות החיפוי באבן. ג.	 )4 נק׳(	

ענה על אחד מהסעיפים הבאים: ד׳ או ה׳.
הערה: סעיף ד׳ אינו קשור לסעיפים הקודמים.

חשב את העלות הישירה של איטום צמנטי של 1 מ״ר קיר, עבור הצד החיצוני בלבד. ד.	 )4 נק׳(	

נתון:

מחיר שק חומר איטום 75 ש״ח. 	—

משקל שק חומר איטום 25 ק״ג. 	—

הערה: ניתן לחשב עלות 1 ק״ג איטום צמנטי באמצעות מחיר שק ומשקל שק.

דרושים 3 ק״ג איטום צמנטי ל–1 מ״ר קיר. 	—

עלות העבודה 40 ש״ח=מ״ר. 	—
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השאלה בסעיף זה מבוססת על חישוביך לסעיף ג׳. ה.	 )4 נק׳(	

שטח קיר הבטון המיועד לחיפוי באבן הוא 60 מ״ר )החיפוי נדרש בצידו החיצוני של הקיר בלבד(.  	 		
 היזם דורש חיפוי בשיטה היבשה, ומוכן לתת לקבלן מענק של 5,000 ש״ח תמורת ביצוע החיפוי 

 בשיטה זו. 
בהתחשב במענק המוצע, באיזו חלופה הוצאותיו של הקבלן יותר נמוכות? הצג חישוב לביסוס תשובתך.
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פרק שלישי: ארגון אתר, שיטות ביצוע ופיקוח על בנייה )25 נקודות(

שאלה 3
בשאלה זו שלושה סעיפים )א׳—ג׳(. עליך לענות על כל הסעיפים א׳—ג׳.

קבלן עומד לבצע שני פרויקטים: א.	 	)10 נק׳(	
	פרויקט א׳: בניין אחד בן 30 קומות. 

 ראה קו בניין מתוכנן באיור 1.
הערה: האיור ללא קנ״מ. 

	פרויקט ב׳: ארבעה בניינים, הנבנים במקביל. כל בניין בן 6 קומות. ראה תרשים עקרוני 
 באיור 2.

הערה: האיור ללא קנ״מ. 

איור 2 — פרויקט ב׳
ללא קנ״מ

22 מ׳22 מ׳22 מ׳22 מ׳

מ׳
 2

2

מ׳
 2

2

מ׳
 2

2

מ׳
 2

2

118 מ׳

איור 1 — פרויקט א׳
ללא קנ״מ

מ׳
 2

5

25 מ׳
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 בטור הימני שבטבלה הבאה נתונים אמצעים לביצוע.
	השלם את הטבלה: לגבי כל אמצעי שברשות הקבלן, סמן ב–X אם הוא מתאים לפרויקט א׳ ו/או לפרויקט ב׳, 

או לא מתאים לשני הפרויקטים. הסבר את תשובותיך. 

מתאים האמצעי
	לפרויקט

א׳

מתאים 
	לפרויקט

ב׳

	לא מתאים
	לשני 

הפרויקטים

הסבר

 עגורן צריח מטפס 
אורך זרוע 30 מ׳

 עגורן צריח נייח 
 )קבוע ויחיד(. 

גובה הרמה 35 מ׳ 
אורך זרוע 45 מ׳

משרדים

 מעלית נוסעים ומשא.
 המעלית זמנית,
לשימוש הקבלן

חדר אוכל

שטח אחסון פתוח
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איטום ובידוד של גגות. ב.	 	)8 נק׳(	
 בטבלה שלפניך אפשרויות שונות לאיטום. בכל אפשרות מפורט סדר הביצוע מהשכבה 

 התחתונה )שלב א׳( ועד לשכבה העליונה )שלב ד׳(.
 סמן X במשבצת המתאימה בטבלה: קבע לגבי כל אפשרות אם סדר הביצוע הוא נכון או לא נכון .

 אם סדר הביצוע לא נכון — הסבר את תשובתך.
 

	הסבר — אם סדר לא נכוןנכוןסדר השכבות מהשכבה התחתונה עד לשכבה העליונה
הביצוע לא נכון

 שלב א׳ — פריימר ביטומני.
 שלב ב׳ — איטום ביריעות ביטומניות.
 שלב ג׳ — בטון קל לשיפועים )בטקל(.

שלב ד׳ — בידוד תרמי באמצעות לוחות קלקר וחצץ.

 שלב א׳ — בטון קל לשיפועים )בטקל(.
 שלב ב׳ — פריימר ביטומני.

 שלב ג׳ — איטום ביריעות ביטומניות.
שלב ד׳ — בידוד תרמי באמצעות לוחות קלקר וחצץ.

 שלב א׳ — בטון קל לשיפועים )בטקל(.
 שלב ב׳ — בידוד תרמי באמצעות לוחות קלקר וחצץ.

 שלב ג׳ — פריימר ביטומני.
שלב ד׳ — איטום ביריעות ביטומניות.

 שלב א׳ — בידוד תרמי באמצעות לוחות קלקר.
 שלב ב׳ — בטון קל לשיפועים )בטקל(.

 שלב ג׳ — פריימר ביטומני.
שלב ד׳ — איטום ביריעות ביטומניות.

 שלב א׳ — בידוד תרמי באמצעות לוחות קלקר.
 שלב ב׳ — בטון קל לשיפועים )בטקל(.
 שלב ג׳ — איטום ביריעות ביטומניות.

שלב ד׳ — פריימר ביטומני.
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סדר הביצוע בעבודות גמר. ג.	 	)7 נק׳(	
בטבלה שלפניך אפשרויות לסדרי ביצוע שונים. בכל אפשרות מפורט סדר הביצוע מהפעילות 

הראשונה ועד לאחרונה. סמן X במשבצת המתאימה בטבלה: קבע לגבי כל אפשרות אם סדר 
 הביצוע הוא נכון או לא נכון .

אם סדר הביצוע לא נכון — הסבר את תשובתך.

	סדר הביצוע מהפעילות הראשונה
לפעילות האחרונה

	 הסבר — אם סדר לא נכוןנכון
הביצוע לא נכון

 פעילות ראשונה — מחיצות גבס.
 פעילות שנייה — ריצוף.

 פעילות שלישית — שיפולים )פנלים(.
פעילות רביעית — צביעת קירות ומחיצות.

 פעילות ראשונה — ריצוף.
 פעילות שנייה — מחיצות גבס.

 פעילות שלישית — שיפולים )פנלים(.
פעילות רביעית — צביעת קירות ומחיצות.

 פעילות ראשונה — מחיצות בלוקי בטון.
 פעילות שנייה — ריצוף.

 פעילות שלישית — שיפולים )פנלים(.
 פעילות רביעית — טיח

פעילות חמישית — צביעת קירות ומחיצות.

 פעילות ראשונה — ריצוף.
 פעילות שנייה — מחיצות בלוקי בטון.
 פעילות שלישית — שיפולים )פנלים(.

 פעילות רביעית — טיח
פעילות חמישית — צביעת קירות ומחיצות.

 פעילות ראשונה — מחיצות בלוקי בטון.
 פעילות שנייה — טיח.

 פעילות שלישית — ריצוף.
 פעילות רביעית — שיפולים )פנלים(.

פעילות חמישית — צביעת קירות ומחיצות.



המשך בעמוד 15 

14ארגון וניהול הבנייה, אביב תשע"ט, סמל 712915

פרק רביעי: חישוב כמויות )25 נקודות(

שאלה 4 

בשאלה זו חמישה סעיפים )א׳—ה׳(. עליך לענות על סעיפים א׳—ג׳ ועל סעיף אחד נוסף מבין 
הסעיפים ד׳—ה׳, לפי בחירתך.

בנספח א׳ נתונים שני איורים: באיור א׳ לשאלה מתוארת תוכנית יסודות, ובאיור ב׳ לשאלה מתוארת תוכנית 

רצפה של מבנה מגורים חד–קומתי. 

בנספח ב׳ שלושה איורים: באיור ג׳ לשאלה מוצג פרט יסוד עובר, ובאיורים ד׳ 1—2 —  תוכנית וחתך ליסוד בודד.

נתונים:

עמודים — בטון מזוין בחתך של 20/50 ס״מ  	—

קירות מסד )מתחת לקירות החיצוניים של הממ״ד( — בטון מזוין בעובי 30 ס״מ 	—

קירות מסד )מתחת לקירות הפנימיים של הממ״ד( — בטון מזוין בעובי 20 ס״מ 	—

יציקת יסודות מעל שכבת בטון רזה בעובי 5 ס״מ.

בטון מזוין במידות אופקיות 70/100 ס״מ וגובה של 30 ס״מ, עבור עמודי בטון. יסודות בודדים —	 	—

בטון מזוין ברוחב 80 ס״מ וגובה 30 ס״מ — עבור קירות מסד בעובי 30 ס״מ;  יסודות עוברים —	 	— 
ברוחב 70 ס״מ ובגובה 30 ס״מ — עבור קירות מסד בעובי 20 ס״מ. 

הערה: קיר המסד נמצא בקרקע מתחת לקיר הממ״ד ונשען על היסוד העובר.

רצפה מקשית — בטון מזוין בעובי 17 ס״מ, ובממ״ד — בעובי 20 ס״מ.	 	—

בטון מזוין בחתך של 20/50 ס״מ. סוג הבטון: ב–30 יצוק על לוחות פוליסטירן  קורות–יסוד תחתונות —	 	— 
מוקצף בעובי 3 ס״מ. 		
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לפניך שמונה אלמנטים על–פי התוכניות, המוצגים גם בטופס כתב הכמויות שבסעיף ג׳ )עמ׳ 19(.  א.	 )12 נק׳(	
 חשב את הכמויות הנדרשות עבור שמונת האלמנטים 1 – 8 . 

את חישוב הכמויות הצג בטופס חישוב הכמויות שלפניך )עמודים 15—17(

יסודות בודדים — יחידת מדידה: מ״ק 	.1

יסודות עוברים — יחידת מדידה: מ״ק 	.2

קורות יסוד — יחידת מדידה: מ״ק 	.3

קירות מסד מבטון בעובי 20 ס״מ )ממפלס היסוד ועד לתחתית הרצפה( — יחידת מידה: מ״ק 	.4

קירות מסד מבטון בעובי 30 ס״מ )ממפלס היסוד ועד לתחתית הרצפה( — יחידת מידה: מ״ק 	.5

עמודי יסוד — יחידת מידה: מ״ק 	.6

רצפת בטון בעובי 17 ס״מ — יחידת מידה: מ״ר 	.7

רצפת בטון בעובי 20 ס״מ — יחידת מידה: מ״ר 	.8

טופס חישוב כמויות לשאלה 4א׳
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טופס חישוב כמויות לשאלה 4א׳

16
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טופס חישוב כמויות לשאלה 4א׳
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הברזל המתוכנן ביסודות בודדים )פלטות יסוד( — הוא ברזל מצולע ביחס של 100 ק״ג למ״ק של  ב.	  )4 נק׳(	
בטון. חשב את כמות הזיון הנדרשת עבור יציקת היסודות הבודדים.



בהצלחה!

 זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

19ארגון וניהול הבנייה, אביב תשע"ט, סמל 712915

הצג בטופס כתב הכמויות שלפניך את שמונה תוצאות החישוב של הכמויות שחישבת בסעיף א׳,  ג.	 )5 נק׳(	
ואת סה״כ המחיר )בש״ח( המתקבל בהתאם לכמויות אלו.

טופס כתב כמויות לשאלה 4 ג׳.

מחיר יח׳ יח׳תיאורסעיף
)ש״ח(

סה״כ מחיר כמות
)ש״ח(

 יסודות בודדים מבטון ב–30 02.012.0010
ששטחם מעל 0.5 מ״ר ועד 1.5 מ״ר

1200מ״ק

 יסודות עוברים מבטון ב–30 02.012.0200
ברוחב עד 1 מ׳

1140מ״ק

 קורות יסוד מבטון ב–30 02.041.0010
ברוחב 20 ס״מ

1330מ״ק

 קירות מסד מבטון ב–02.061.003030
בעובי 20 ס״מ

1500מ״ק

 קירות מסד מבטון ב–30 02.061.0050
בעובי 30 ס״מ

1360מ״ק

1670מ״קעמודי יסוד בחתך 20/50 ס״מ02.062.0014

190מ״ררצפת בטון ב–30 בעובי 17 ס״מ02.050.0041

205מ״ררצפת בטון ב–30 בעובי 20 ס״מ02.050.0050

סה״כ

ענה על אחד הסעיפים הבאים: ד׳ או ה׳.
בטופס כתב הכמויות הנ״ל נתון כי המחיר של קירות בטון בעובי 30 ס״מ הוא 1360 ש״ח/מ״ק.  ד.	 	)4 נק׳(	

חשב את מחירו של 1 מ״ר קיר בטון — ביחידת מידה ש״ח/מ״ר.

בטופס כתב הכמויות הנ״ל נתון כי המחיר של מרצפי בטון בעובי 17 ס״מ הוא 190 ש״ח/מ״ר.  ה.	 	)4 נק׳(	
חשב את מחירו של 1 מ״ק רצפת בטון — ביחידת מידה ש״ח/מ״ק. 

 

הדבק את מדבקת הנבחן שלך במקום המתאים לכך בנספחים א׳ ו–ב׳ לשאלה 4, והדק אותם למחברתך.





48
0

35
0

20
/5

0

20
/5

0

20
/5

0
20

/5
0

20
20

30
20/50 20/50

20/50

30 20300

D = 17 cm

D = 17 cm

D = 20 cm

איור ב׳ לשאלה 4
תוכנית רצפה, ללא קנ״מ

20 2050

800

310 400

50350 400

40
0

45
0

50

40
0

38
0

50
50

20

90
0

20 2050

800

310 400

40
0

45
0

48
0

35
0

50

20
20

30

50350 400

40
0

38
0

50
50

20

90
0

30 20300

25 25
30

25 25

20

25
25 30

25
25

איור א׳ לשאלה 4
תוכנית יסודות, ללא קנ״מ

70
/1

00
/3

0

70
/1

00
/3

0

70
/1

00
/3

0
70

/1
00

/3
0

70
/1

00
/3

0

20

 נספח א׳ לשאלה 4
מקום למדבקת נבחןלשאלון 712915, אביב תשע"ט



מקום למדבקת נבחן
 נספח ב׳ לשאלה 4

לשאלון 712915, אביב תשע"ט

איור ג׳ לשאלה 4
פרט יסוד עובר, ללא קנ״מ

לוחות פוליסטירן
F–15 מוקצף
בעובי 3 ס״מ

בטון רזה
(30)20בעובי 5 ס״מ
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 נספח ג׳: מילון מונחים )2 עמודים(
לשאלון 712915, אביב תשע"ט

המונח
תרגום המונח

אנגליתרוסיתערבית
УчастокSiteموقعאתר

БетонConcreteباطون / خرسانةבטון

Бетонный блокConcrete blockطوب باطونבלוק בטון

 Конвенциональноеبناء تقليديّבנייה קונבנציונלית
(обычное) строительство

Conventional construction

Бетонный поясConcrete beltعرقة الباطون فوق البلوكחגורת בטון

ГравийGravelحصى / سرارחצץ

Внутренняя штукатуркаFace plasterقصارة داخليّةטיח פנים

ОпалубкаClimbing / Iron moldingطوبارטפסנות/טפסות

ФундаментFoundationأساسיסוד

СваиPilesأساس عميقכלונסאות

ЦиклInning / Cycleدورةמחזור

ПерегородкаPartitionقاطعמחיצה

ЦентрTenderمناقصة / عطاءמכרז

 إطار لشبّاك/باب مخفيّ משקוף עיוור
)ملبن مخفيّ(

Невидимый переплетBlind frame

СтоимостьCostتكلفة עלות

обесцениваниеDecrease / lesseingنقص القيمةפחת

МеталлSteelحديد صناعيّ / فولاذ פלדה

Электрическая трубкаElectrical pipingشبكة كهرباءצנרת חשמל

Руководитель работContractorمقاول קבלן

БалкаBeamعرقة / جسرקורה

СтенаWallحائط / جدارקיר

ПрибыльProfitرِبْح רווח

המשך בעמוד 2
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המונח
תרגום המונח

אנגליתרוסיתערבית
ПолFlooringتبليطריצוף

Металлическая решеткаSteel gridsشبكات حديدרשתות פלדה

ФормаPattern / gestaltقالبתבנית

ПланPlanترسيمתוכנית

Высокий результатOverheadsنفقات عامّة תקורות

ПерекрытиеCeilingسقفתקרה

Внимательная работаWork inputمُدخَلات العملתשומת עבודה
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